



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МКУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ МР «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»

368870 РД с. Тарумовка ул. Советская – 17 тел..3-12-91, e-mail: tru0531@mail.ru

« 21 » сентября 2023 г.

№ 75(а)

ПРИКАЗ

« Об организации работы по достижению целевых показателей проекта «Успех каждого ребенка»

В целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» и создания условий для успешности каждого ребенка

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по проекту «Успех каждого ребенка» (приложение).
2. Организовать и провести мероприятия по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего специалиста МКУ «Отдел образования» Рахматулаеву Г. А.

Начальник МКУ «Отдел образования»
МР «Тарумовский район»



О.И. Карташова

**План работы
по достижению целевых показателей федерального проекта
«Успех каждого ребенка»**

п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Отчетная документация	Ответственные
1.	Включение в план работы классных руководителей тем классных часов профориентационной направленности	Ежегодно	Планы классных руководителей	Классные руководители
2.	Участие в реализации проекта «Билет в будущее», онлайн-уроки	В течение года	Отчет по форме	Педагог-навигаторы
3.	Муниципальный конкурс «Профессия моего будущего»	01-30 апреля	Аналитический отчет за год	Классные руководители
4.	Научно-исследовательская конференция «Шаг в будущее»»	Октябрь	Программа	классные руководители, Руководители проектов
5.	Участие в мероприятиях «Финансовая грамотность»	В течение года	Отчет об Участии	Руководители проектов
6.	Организация консультаций родителей и педагогов по вопросам профессионального самоопределения в том числе при работе с детьми инвалидами, и детьми с ОВЗ	Октябрь ноябрь	Аналитический отчет за год	Классные руководители

7.	Разработка программы психолого-педагогического сопровождения, включая блок по адаптации обучающихся на старшей ступени обучения	Сентябрь	Программа	Педагог-психолог
8.	Разработка программ организации профильного обучения и предпрофильной подготовки	Сентябрь	Программа	Руководители проектов
9.	Разработка уроков по Предметам с учетом профориентации, информации о профессиях	В течение года		педагог-организатор
10	Мониторинги - Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Билет в будущее» повышения осознанности выбора	В течение года		Педагог-навигаторы
11	Мониторинговая деятельность по реализации проекта 1 раз в квартал	Апрель, июль, октябрь, декабрь	Приказ, информация,	Педагог- организатор
12	Организация информационного освещения на сайтах ОУ и в СМИ	В течение года	Информация	РОО
13	Родительские собрания и родительские лектории	Февраль	Письмо, информация	Классные руководители
14	Организация внеурочной деятельности	В течение года	Информация	Педагог-
15	по вопросам профессионального самоопределения с вовлечением обучающихся с ОВЗ и детей инвалидов	Ежемесячно	Информация	Педагог
16.	Работа со СМИ	В течение года	Статьи, репортажи	РОО
17	Муниципальный конкурс «Ученик года»	Февраль	Приказ по итогам	педагог
18.	Участие во Всероссийском конкурсе сочинений	ОКТАБРЬ	Приказ по школе	Учителя
19.	Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможности функциям результатам проектах, на ранней профориентации.	В течение года	Отчет об участии	Педагог- организатор

**План мероприятий («Дорожная карта»)
по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
Тарумовского района Республики Дагестан**

Организация работы по достижению целевых показателей проекта «Успех каждого ребенка»

Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

Задача 1. Повышение уровня доступности дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет

Наименование показателя			Период, год		
			2022	2023	2024
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %			80,2	80,2	80,2
№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации			
1.1	Мониторинг социального заказа в муниципальном образовании на услуги в сфере дополнительного образования	Ежегодно: 25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024			

			<p>опрос школьников по выявлению дефицита в сфере дополнительного образования.</p> <p>3. Проведён мониторинг социального заказа работодателей из реального сектора экономики на услуги в сфере дополнительного образования.</p>	
1.2	Независимая оценка качества образования	25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	<p>Анализ удовлетворённости родителей услугами дополнительного образования по заявлению организации (заявительный характер), ежегодно</p>	МКУ «УО»; организации, предоставляющие услуги дополнительного образования детей
1.3	Мониторинг материально-технической базы и кадрового потенциала в системе дополнительного образования, в том числе для реализации адаптированных программ	Ежегодно	<p>1. Проведена инвентаризация материально-технических и кадровых ресурсов в системе дополнительного образования.</p> <p>2. Утверждён план приведения в соответствие с требованиями НПА материально-технической базы и кадрового потенциала</p>	МКУ «УО»; Организации, предоставляющие услуги дополнительного образования детей

1.4	Обновление содержания программ дополнительного образования детей.	Ежегодно
-----	---	----------

<p>1. Разработаны и внедрены разноуровневые дополнительные образовательные общеразвивающие программы.</p> <p>2. Заключены соглашения о реализации дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в форме сетевого взаимодействия.</p>	<p>МКУ «УО» Организации, предоставляющие услуги дополнительного образования детей</p>
---	---

1.5	Внедрение целевой модели дополнительного образования	Ежегодно: 25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	70% детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификаты учета дополнительного образования.	МКУ «УО»;
-----	--	---	---	-----------

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
2.1	Актуализация базы данных об одаренных и мотивированных детях	Ежегодно: 31.04.2022 31.04.2023 31.04.2024	База данных об одаренных и мотивированных детях	МКУ «УО» Общеобразовательные организации муниципалитета (до 20 сентября ежегодно)
2.2	Обновление (разработка) образовательных программ различной направленности для одаренных и мотивированных детей	Ежегодно: 31.04.2022 31.04.2023 31.04.2024	1. Разработаны и внедрены 12 программ профильных смен летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием различной направленности для одаренных и мотивированных детей. 2. Разработана и внедрена программа профильной смены для • лидеров ученических самоуправлений.	МКУ «УО»; Образовательные организации муниципалитета

2.3	Мониторинг достижений обучающихся, включенных в базу одаренных и мотивированных детей	Ежегодно: 31.05.2022 31.05.2023 31.05.2024
-----	---	---

1. Приём у глав МО победителей и призёров ВсОШ (либо слёт победителей и призёров ВсОШ)
2. Церемония награждения победителей муниципального конкурса .

МКУ «УО»

Задача 3. Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, детьми с ограниченными возможностями здоровья .

■ Наименование показателя

	2022	2023	2024
Число детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, человек			
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, %	65	70	

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
3.1	Проведение мониторинга условий реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий в образовательных организациях МО	Ежегодно: 24.04.2022 24.04.2023 31.05.2024	Составлен перечень организаций - потенциальных поставщиков образовательных услуг, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья	МКУ «УО»; Социологи школ.
3.2	Включение организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, в реестр поставщиков образовательных услуг	Ежегодно: 24.04.2022 24.04.2023	100% образовательных организаций включены в реестр поставщиков в ИС «Портал Навигатор ПФДО»	МОЦ

3.3	Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с	Ежегодно: до 31.05.2022	Разработаны адаптированные МОЦ дополнительные
-----	---	-------------------------	---

		31.05.2023 31.05.2024	общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья	предоставляющие услуги . дополнительного образования детей
3.4	В несение дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в ИС "Портал-Навигатор "	01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024	Разработаны адаптированные дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья	МОЦ
3.5	Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме	Ежегодно: 01.05.2023	Разработаны адаптированные дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья	МОЦ , Организации, предоставляющие услуги дополнительного образования детей
3.6	Заключение соглашений на реализацию дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме	Ежегодно: 01.05.2023	Заключено соглашение на реализацию дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме	МОЦ , Организации, предоставляющие услуги дополнительного образования детей

Задача 4: Организация условий для ранней профориентации детей; участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых

Наименование показателя	Период, год		
	2022	2023	2024
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек			

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
5.1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта «ПроеКТОрия»	Ежегодно: 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Публикации на сайтах всех образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о реализации программ	МКУ «Отдел образования»
5.2	Мониторинг вовлеченности учащихся 8-11-х классов общеобразовательных организаций района в реализацию проекта «ПроеКТОрия»	Ежегодно: 30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023 30.06.2024 31.12.2024	Проведен мониторинг вовлеченности обучающихся в реализацию проекта «ПроеКТОрия».	МКУ «Отдел образования»